socopro asbl

Rapport final

« Centre insémination cooperatif porcin - D65-7386 phase de prolongation et mission complémentaire » – 20/02/2024

1- Introduction

Suite au COMAC de mai 2023 où l'approbation du rapport de faisabilité a abouti à la prise d'acte de l'impossibilité d'assurer un modèle économique équilibré à une évolution du CIAP, le COMAC a émis un avis favorable à l'établissement d'un avenant à la convention de financement afin d'assurer des missions additionnelles qui permettraient de limiter les impacts de l'arrêt d'activité du CIAP par une phase de transition de 10 mois afin d'assurer la disponibilité de solutions pour les éleveurs qui restent en demande de services liés à des génétiques spécialisées (qualité différenciée, bio, auto-renouvellement, programme Belgian Pietrain, petits troupeaux,…). Le présent rapport final fait état de la mise en œuvre des activités entre le 1er mai 2023 et le 31 mars 2024.

2- Etat de mise en oeuvre

La phase est constituée de 2 lots de travaux (work package - WP) relatifs à la mise en place d'une stratégie d'exit à la Province de Liège et à la mise en place d'alternatives avec ELEVEO (jusqu'à mars 2024). L'état de mise en œuvre des sous activités prévues est le suivante :

Lot de travaux	**WP1. Stratégie d'Exit de la Province de Liège**
Groupe(s) cible(s)	Personnel Province de Liège et éleveurs clients CIAP
Sous-activité	WP1.1 Prise en charge de frais de fonctionnement des services du CIAP
Description des tâches	La prise en charge de frais de fonctionnement a permis au CIAP de financer des dépenses encourues durant la période du 1er mai au 31 octobre 2023 relevant des rubriques éligibles suivantes : - Des frais de ressources humaines liés aux postes suivants : • Premier attaché vétérinaire 2/5 temps • Gradué agronome 1 ETP • Ouvrier qualifié 1 ETP • Auxiliaire professionnelle 3/5 ETP - Des frais de fonctionnement technique comprenant l'achat de biens, de services et de matières pour le fonctionnement de l'activité (nourriture

	animaux, analyses, eau, électricité, assurance, entretien du matériel et des équipements, contrats tapis, leasing matériel,….) - Des frais d'information sur la transition vers d'autres services - La prise en charge de la valeur de patrimoines génétiques et matériels cédés à la recherche et/ou à Eleveo dans le cadre de la clôture des activités du CIAP
Éléments de calendrier	1er mai au 31 octobre 2023
Éléments livrables	Notification aux clients de la Clôture des activités par la Province de Liège et information sur le nouveau dispositif
Indicateurs de résultat	Activité CIAP clôturée
Mise en œuvre	Province de Liege – Convention avec Socopro

Lot de travaux	**WP2. Mise en place d'alternatives avec ELEVEO**
Groupe(s) cible(s)	Sélectionneurs et éleveurs, prestataires de services liés à l'insémination
Sous-activité	WP2.1 analyse du marché, contractualisation et promotion
Description des tâches	Lors de cette première action, les Centres d'Insémination Artificielle Porcins de Flandre et limitrophes ont été rencontrés pour connaitre leur offre en semences de verrats de différentes races pour le besoin du marché wallon, en particulier en qualité différenciée et en auto-renouvellement, ou pour les besoins du programme Belgian Pietrain d'Elevéo. Les options de volume de commande garanti, de location de boxes, d'achat en commun de verrats, ont été étudiés afin d'aboutir à des partenariats commerciaux L'objectif recherché a été de jouer un rôle de facilitateur dans la commercialisation, et pas d'acheter les semences pour les revendre par la suite. Un catalogue des verrats disponible a été préparé et rendu accessible auprès des éleveurs intéressés. Différentes voies de communication ont été mises en oeuvre. En pratique : les agents Elevéo, fort de leur connaissance du marchés wallons, ont rencontrés tous les centres d'insémination de Flandres indemne du Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin.

	Lors de ces rencontres ont été analysées le panel de génétique, leur disponibilité logistique pour une livraison régulière en Wallonie et pour leurs garanties sanitaires. Voici un récapitulatif de leur rencontre sous forme de tableau annexé. Le secteur a besoin d'être livré avant le lundi soir (car sevrage le jeudi). Les éleveurs souhaitent comme verrat terminal principalement du piétrain conformé mais parfois également du Duroc selon leurs débouchés. Les éleveurs en auto-renouvellement ont également besoin d'un panel de génétique femelle pour pouvoir alterner les races et ainsi conserver un effet hétérosis et améliorer leur génétique. De ce fait, ce sont les centres KI Bevel et KI Clincke qui ont été sélectionnés comme collaborateurs de cette nouvelle plateforme logistiques. Etant donné les petits volumes de commande attendu, le centre KI Clincke a refusé de systématiser ses livraisons à un rythme hebdomadaire. Nous ne pouvons recourir à ses services que les semaines où il passe en Wallonie pour d'autres livraisons. Cela complexifie la gestion de ce fournisseur, mais il était important toutefois de le prendre pour des raisons d'ouverture de la gamme de verrats sélectionnés. Le choix des centres n'est pas figé et pourra évoluer à tout moment en fonction des besoins du secteur ou autres offres présentes sur le marché.
Sous-activité	WP2.2 organisation d'une plateforme logistique d'acheminement des semences
Description des tâches	Un mécanisme de points de dépôt a été étudié et mis en place : des points de dépôt centralisés, avec retrait direct par les producteurs en s'appuyant sur les opportunités de plateforme logistique AWE. Après avoir prospecté différentes sources de génétiques pouvant répondre à la demande des éleveurs ciblés, Elevéo a installé des points de dépôt à destination des éleveurs. Ceci a nécessité plusieurs rencontres avec les représentants de l'AFSCA, ainsi que divers investissements (frigo, petit matériel, sondes, boites de transport...). Le premier point de dépôt agréé a été mis en service à Herve (rue de la clef, 41 4650 Herve). Ce dépôt est actif depuis le 1er octobre et il est fourni par le centre d'insémination KI Bevel. Ensuite, un deuxième dépôt a été installé à Ciney le 09/10/23. Celui-ci est fourni principalement par KI Clincke et certaines semaines par KI Bevel en fonction des livraisons de KI Clincke en Wallonie. Ce dispositif de centre de dépôt jouera le rôle de plateforme logistique dans l'objectif de diminuer (par le groupage) les coûts d'acheminement des

	semences qui, face à des petits volumes de commande, restent le facteur clef de durabilité des services pour les détenteurs. Concrètement, les doses peuvent être commandées le vendredi avant midi directement au centre d'insémination ou via leur technicien Eleveo afin d'assurer une livraison le lundi début d'après-midi et un retrait au point de dépôt possible tous les jours pendant les horaires de bureau (8-17h). En plus de ces commandes, un stock de doses issues de verrats terminaux est disponible pour les retours en chaleur ou pour les imprévus. Ce stock sera limité. Les commandes sont donc à privilégier. Nos dépôts sont accessibles du lundi au vendredi de 08h à 17h. Nous sommes livrés tous les lundis vers 14h et les doses sont valables jusqu'au dimanche matin. Nous avons environ (50+30) 80 euros de frais de livraisons par semaine (+ les frais de doses invendues). Une intervention forfaitaire de 10€ est demandée aux éleveurs par enlèvement de semence. Ces tarifs pourront être revus avec plus de recul sur la structure de cout. Les semences sont cependant directement facturées par le CIA vers l'éleveur. Depuis l'ouverture de nos dépôts, nous avons livrés 55 éleveurs pour un total de 1395 doses. Sur le dernier trimestre 2023, nous avons fournis 294 doses à Ciney, 444 doses à Herve (738 doses) pour 48 éleveurs ce qui représente environ 12-13 éleveur par semaine et 56 doses par semaine. Cependant, la demande est très variable de semaine en semaine. Nous pouvons servir 20 à 95 doses /semaine pour 6 à 18 éleveurs. Il s'agit principalement de « petit » éleveurs. Notre plus « gros » éleveurs possède 70 truies. Notre plus petit possède 1 truie. Nous avons envisagé un système de livraison en ferme comme il existait pour le ciap. Mais celui-ci était incompatible avec le système AWE/arsia, en termes de circuit et d'heure de départ. Un réseau de livraison individuel est inenvisageable financièrement. A la demande des éleveurs, nous avons investi dans un système de dépôt accessible 24h/24h pour Herve et Ciney. Celui-ci consiste en des armoires extérieures spécifiques, tempérées par un frigo, protégées par digicode personnalisé et système de surveillance caméra. Les contacts avec l'AFSCA pour Herve ont été réalisés pour avoir l'autorisation de mettre en œuvre cela, ils devront l'être pour Ciney. Les conditions sanitaires finales nécessaires à ce dépôt doivent ainsi encore être finalisées. Nous espérons mettre en production ces installations dans les prochaines semaines. De manière à rapatrier le stock de semence congelées du CIAP, nous avons du investir dans du matériel de stockage (cuve à azote) qui va être installé au niveau des infrastructures d'Inovéo. Ceci permet en effet un accès direct

	à l'azote, et une surveillance permanente par les équipes du laboratoire bovin. Des cuves de transport ont été achetées pour pouvoir fournir ces semences aux éleveurs demandeurs. Le stock de semence congelée contient des doses de la cryobanque Belgian Pietrain, ainsi que quelques doses de différentes lignées Pietrain ou maternelles qui peuvent être commercialisées. Les semences à ce jour n'ont pas encore été rappatriées, les procédures sanitaires étant en cours de finalisation. Enfins, afin de remplacer le service de constat de gestation qu'offrait antérieurement le CIAP et ainsi aider les éleveurs à développer leur activité de reproduction porcine et au bon usage de l'insémination, nous avons investi dans un échographe
Sous-activité	WP2.3 analyse des possibilité sanitaires de production de semences en ferme
Description des tâches	Des contacts sont entrepris avec l'AFSCA pour analyser la législation actuelle, ses possibilités, et perspectives d'évolution. En pratique : Des premiers échanges informels avec l'AFSCA ont montré l'impossibilité apparente de discuter de cette perspective. La solution apportée par l'action 2.1 a par ailleurs permis de rendre cette démarche sanitairement difficilement acceptable moins nécessaire. Les investigations en ce sens ont ainsi été arrêtées
Sous-activité	WP2.4 facilitation de l'accès aux alternatives développées par ELEVEO
Description des tâches	Analyse des nécessités de prise en charge partielle de certains coûts supplémentaires pour les éleveurs (dont coûts de livraison de doses et éventuelles locations de boxes) pendant la transition. En pratique : La mise en place du dispositif s'est développée sans nécessité de soutien spécifiques complémentaires à la livraison des doses. Aucun moyen de compensation n'a été nécessaire en définitive.
Éléments de calendrier	1er juin 2023 au 31 mars 2024
Éléments livrables	Alternatives mises en place pour les éleveurs et conditions d'accès définies **Perspectives à moyen terme du service développé** La mise en route du service d'approvisionnement en semence fraiche s'est globalement bien passée et a permis de répondre au besoin des producteurs suite à la fermeture du CIAP. La mise en route prochaine de l'accès 24h/24 va consolider l'intérêt des producteurs pour ce service, et pourra sans doute aussi intéresser d'autres producteurs. Elevéo continuera bien entendu au-delà de cette convention à assurer le suivi de

	ces points de dépôt, les contacts avec les centres flamands, … et ce dans le cadre de ses activités d'encadrement du secteur porcin. Un enjeu majeur sera la bonne discipline des éleveurs recourant aux accès extérieurs pour respecter les normes de l'AFSCA. L'expérience du CIAP ou de certains centres en Flandre semble montrer que cela devrait être le cas. Il est également important de maintenir voire de faire adhérer de nouveaux producteurs de taille plus grande, sans quoi il pourrait être difficile de maintenir l'intérêt des centres flamands. Dans les prochains mois, Elevéo va poursuivre les travaux concernant l'usage des semences congelées, qui peuvent aussi être une solution pour certains besoins spécifiques. Les possibilités de maintien d'une activité de congélation en Wallonie seront analysées, au départ du matériel du CIAP qui a été cédé à Elevéo
Indicateurs de résultat	Nombre d'éleveurs adhérents aux alternatives : depuis l'ouverture de nos dépôts, 55 éleveurs ont été livrés
Mise en œuvre	ELEVEO – Convention Socopro - Régie

Voici un récapitulatif de leur rencontre sous forme de tableau :

socopro asbl

ANNEXE – Liste des centres prospectés	Klasse KI	KI Clincke	KI Cobbaert	KI Bevel	KI Lichterveld	KI Vansteenlandt
Génétique femelle	Yorkshire (danbred) Landrace (danbred)	HYPOR RA-Se CHOICE SUISSAG LARGE WHITE LANDRACE FINLANDAIS	FRANS LANDRAS AXIOM LARGE WHITE AXIOM CANADEES LANDRAS GENESUS CANADESE LARGE WHITE GENESUS NOORS LANDRAS L-LIJN TOPIGS YORK Z-LIJN FRANS LANDRAS NUCLEUS	LANDRACE BELGE NEGATIF LANDRACE DANOIS LANDRACE ANGLAIS LANDRACE FINLANDAIS LANDRACE FRANCAIS LANDRACE SUISSE LARGE WHITE LANDRACE AUTRICHIENNE LIGNEE HYBRIDE	PIC DANIC	YORKSHIRE (BREEDERS) GERMAN GENETICS LANDRAS GERMAIN GENETIC LARGE WHITE LANDRACE (BREEDERS) FRANS LANDRAS (AXIOM) LANDRAS (HYPOR) LARGE WHITE (HYPOR)
Génétique terminale	Belgian Piétrain Maximus Meister Piétrain Db77(BHZP) Duroc (danbred))	RA-SE BELPI VPF GERMAN PIETRAIN BHZP HYPOR	PIETRAIN BELGE (voederconversie) BELGISCHE PIETRAIN BELPI AXIOM PIETRAIN (croissance) FRANSE PIETRAIN AXIOM Pietrain NUCLEUS vlees groei FRANSE PIETRAIN NUCLEUS NN CANADESE DUROC GENESUS TOPIGS NORSVIN TN SELECT TOPIGS NORSVIN TN TEMPO	PIETRAIN VPF	BELPI (20) - PIC	MAXTER (HYPOR) MAGNUS DUROC (HYPOR) PIETRAIN TURBO PIETRAIN ® MAGNUM PIETRAIN ® DUROC (BREEDERS) GERMAN PIETRAIN (GENOMPLUS) DB77 (BHZP)
Présence en wallonie	Oui	Oui	Oui, fournit le craw	Non	3x/ semaine à Les waleffes	Non
Possibilité de livraison	Oui Attention frontière	Lundi et jeudi 17h	Samedi Herve	Herve		

socopro asbl

Frais de transport (fonction du nombre de doses)		50 €	35 €	50 €	35 €	
Possiblité de mettre des animaux BP	Déjà des animaux	A négocier	NON	A négocier	NON	

Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 boîte 3 - 5000 Namur - Tél. +32 (0)81 240 433
info.socopro@collegedesproducteurs.be - www.socopro-asbl.be